

# Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

**TORTOLI**

ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 18/05/2019

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO CONSORTILE PER LA VALORIZZAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

**PRESA D'ATTO IMPOSSIBILITA' PROCEDERE, PER MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DELLA ATI LUAS – IN.CO. S.R.L.**

CUP: H11D12000040002 CIG: Z1717834D2

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore 13:30 in **Tortoli** nella sede del Consorzio, convocato dal Presidente, con avvisi nei modi di legge, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**I presenti e assenti risultano così elencati:**

N.	COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	DOTT. MATTEO FRATE	Presidente	SI	
2	GEOM. GIACOMO ANTONIO USAI	Vice Presidente	SI	
3	RAG. MARIO MURRU	Componente	SI	
<b>TOTALI</b>			<b>3</b>	<b>0</b>

Assume la presidenza il Dott. Matteo Frate – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno è presente per il Collegio dei Revisori, ritualmente convocato.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: geom. Cristina Mulas, Responsabile Tecnico del Consorzio.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna nell'Albo dell'Ente, per rimanervi 30 giorni consecutivi dal 18 MAG. 2019.  
Tortoli, 18 MAG. 2019

l'Impiegato Responsabile  
(sig. Enzo Comida)



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 22/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “*Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata*”;
- Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 34 del 03/08/2015, con la quale è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta per l'appalto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto preliminare, appalto integrato (art. 53, comma 2 lett. c del D.lgs. 163/2006) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativa ai lavori di ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata – CIG 6354792C3;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 05/11/2015 con la quale è stata ratificata la deliberazione del Presidente n. 08 del 23/10/2015, di aggiudicazione provvisoria alla costituenda ATI COFELY ITALIA S.P.A. – CONSULTECNA S.R.L.;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 88 del 09/11/2015 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la procedura per la progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto preliminare – appalto integrato – lavori di “*Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata alla costituenda ATI COFELY ITALIA S.P.A. – CONSULTECNA S.R.L.*”;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 02/12/2017 con la quale è stato preso atto dell'impossibilità di procedere alla realizzazione dell'intervento in oggetto con l'aggiudicataria definitiva costituenda ATI COFELY ITALIA S.P.A.: - CONSULTECNA S.R.L., per rinuncia da parte della stessa, deliberando di non procedere all'affidamento alla seconda graduata mediante progressivo scorrimento dei soggetti dalla graduatoria di appalto, di avvalersi dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2016 e di procedere successivamente all'affidamento della progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 50/2016 e di procedere successivamente all'affidamento della progettazione esecutiva alla gara per l'esecuzione dei lavori secondo il D.lgs. 50/2016;
- Deliberazione n. 74 del 10/09/2018 con la quale è stato preso atto della sentenza n. 00677/2018 pubblicata in data 25/07/2018 e di fare acquiescenza al contenuto della decisione giurisdizionale, avvalendosi dell'autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 acquisendo il diritto di legittimo utilizzo extra appalto del progetto definitivo presentato in sede di gara ed invitando la ditta successivamente graduata (Impresa Luas) a manifestare il proprio eventuale interesse a: 1) redigere il progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo della ATI Cofely Italia S.p.A. – Consultecna S.r.l., previa accettazione, verifica e approvazione dello stesso da parte dei propri progettisti; 2) realizzare i lavori sulla base della progettazione come sopra definita, tenendo ferma la propria offerta economica complessiva (detratto il costo della progettazione definitiva, come da propria offerta);

147



## PREMESSO CHE:

- la Provincia dell'Ogliastra, con determinazione dirigenziale numero 1316 del 28/12/2015, ha:

1. **Approvato** il progetto definitivo presentato dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, dell'"Ampliamento e adeguamento dell'impianto Centro Consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata" sito in territorio comunale di Tortolì, zona Industriale, che riporta le planimetrie dell'impianto con i layout funzionale e relazione tecnica di processo, facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Determinato** di dare atto che:

- a. l'impianto è identificato nel Catasto al foglio 4 mappali nn. 503, 1327, 1330, 1332, 1334, 1335, 1336, 1341, 1342, 1462, 1547, 1943, come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Tortolì in data 10/11/2015;
- b. il progetto, è quello depositato agli atti con prot. n. 13159 del 26/10/2015 così come integrati con prot. n. 15992 e 15993 del 17/12/2015.

3. **Autorizzato** ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- la realizzazione dell'Ampliamento e adeguamento dell'impianto Centro Consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata sito in territorio comunale di Tortolì, Zona Industriale, così come da progetto sopra depositato;
- non è stato possibile portare a compimento l'opera di cui trattasi con il finanziamento a valere sulla Linea di attività 4.1.4.a del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, per cui non sono risultate utilizzabili le risorse programmate con i fondi comunitari, con conseguente iniziale impossibilità di realizzarla per carenza di risorse;
- successivamente, con deliberazione n. 38/6 del 28/06/2016, la Giunta regionale ha disposto la rimodulazione del Piano di Azione e Coesione Sardegna prevedendo l'istituzione dell'Azione "progetti di rilevanza strategica regionale", nell'ambito della quale è previsto il finanziamento di € 3.028064,94 al Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra per la realizzazione dell'intervento di ampliamento e adeguamento di una piattaforma per lo stoccaggio e la prima valorizzazione dei materiali provenienti da raccolta differenziata;
- in esecuzione della citata delibera, solo con la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio di questo Assessorato n. 322 del 16/06/2017 si è proceduto alla delega a favore del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, dell'intervento indicato, per un importo pari ad € 3.028.064,94;
- la Provincia Ogliastra, con determinazione dirigenziale numero 1329 del 16/11/2018, ha:
  1. **Rinnovato**, ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., l'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 1316 del 28/12/2015 per l'ampliamento e adeguamento dell'impianto centro

consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

2. **Dato atto che** è integralmente richiamato il dispositivo di cui alla determinazione n. 1316/2015, con i relativi allegati che, se pur non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrale e sostanziale.

3. **Disposto che:**

a. prima dell'inizio dei lavori il Consorzio è tenuto a comunicare alla Provincia il nome del Direttore dei Lavori e le date di inizio e fine dei lavori;

b. i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento e concludersi entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la costituenda ATI COFELY ITALIA S.P.A. – CONSULTECNA S.R.L. era vincolata alla propria offerta per un periodo di tempo di 180 giorni ed essendo ampiamente scaduti, questo Consorzio Industriale ha invitato la citata impresa a manifestare il proprio interesse alla realizzazione dell'intervento, fermo restando quale disposizione vincolante da parte di questa amministrazione consortile, l'invariabilità di tutti i termini indicati, accettando di prestare il servizio alle medesime condizioni indicate nell'offerta;

- con nota prot. n. 1738/2017 del 10/10/2017 l'impresa ENGIE SERVIZI S.P.A. (già COFELY ITALIA S.P.A.) ha comunicato l'impossibilità di confermare quanto espresso nel procedimento di gara e pertanto ha espresso il proprio disinteresse alla realizzazione dell'intervento;

- il Consorzio, innanzitutto per ragioni di tempestività, economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse e certezza circa la realizzabilità dell'intervento, intendeva mantenere ferma l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia per la realizzazione dell'intervento medesimo e, pertanto, utilizzare il progetto definitivo presentato dall'aggiudicataria rinunciataria, giacché la modifica del progetto autorizzato sconterebbe i tempi, le complicazioni e l'alea stessa della presentazione della richiesta di una nuova autorizzazione unica;

- per le ragioni che precedono non ha proceduto all'affidamento dell'appalto all'unica altra partecipante ATI LUAS di Giaccu Giovanni Antonio – IN.CO. S.r.l., poiché la gara che occupava costituiva un appalto integrato alla quale le concorrenti avevano partecipato presentando un distinto progetto definitivo, autonomamente realizzato, e formulando la propria offerta sullo stesso, cosicché l'offerta della citata ATI è stata formulata sul proprio progetto e non è immediatamente estensibile al diverso progetto presentato dall'ATI COFELY ITALIA S.P.A. - CONSULTECNA;

- a seguito di sentenza n. 00677/2018 pubblicata in data 25/07/2018, si è ritenuto di fare acquiescenza al contenuto della decisione giurisdizionale, avvalendosi dell'autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 acquisendo il diritto di legittimo utilizzo extra appalto del progetto definitivo presentato in sede di gara ed invitando la ditta successivamente graduata (Impresa Luas) a manifestare il proprio eventuale interesse a: 1) redigere il progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo della ATI Cofely Italia S.p.A. – Consultecna S.r.l., previa



accettazione, verifica e approvazione dello stesso da parte dei propri progettisti; 2) realizzare i lavori sulla base della progettazione come sopra definita, tenendo ferma la propria offerta economica complessiva (detratto il costo della progettazione definitiva, come da propria offerta);

### **CONSTATATO CHE:**

- Con nostra nota prot. n. 1912/2018 del 08/10/2018 viene convocata l'impresa Luas al fine di manifestare l'eventuale interesse a redigere il progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo della ATI Cofely, previa accettazione verifica e approvazione dello stesso, da parte dei propri progettisti e, conseguentemente, a realizzare i lavori sulla base della progettazione come sopra definita, sulla base dell'offerta economica complessiva della ATI Cofely detratto il costo della progettazione definitiva, pari a € 71.793,634;

- Nella riunione del 24/11/2018: l'impresa Luas in ATI con l'impresa IN.CO. S.r.l. manifestano il loro interesse alla redazione del progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo della ATI Cofely – Consultecna ed alla realizzazione dei lavori, proponendo le seguenti condizioni:

- Il progetto definitivo, adottato dalla Committente dovrà essere sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 comma 1, 2, 4 del D.lgs. n. 50/2017 al fine di stabilire la rispondenza delle scelte progettuali proposte con la normativa vigente nonché il rispetto dei contenuti attinenti al livello di progettazione in questione;
- Le eventuali criticità progettuali riscontrate o riscontrabili che comportassero aumenti di spesa dovranno essere riconosciute (lavorazioni necessarie e non previste quali intonaci, tinteggiature, impermeabilizzazioni, etc.). In particolare dovranno essere riconosciute le spese aggiuntive relative ad eventuali adeguamenti normativi, quali l'assenza di impianto di prima pioggia, interferenze ENEL, etc;
- Nel caso in cui l'ATI Luas – IN.CO. S.r.l. si impegni alla verifica ed adeguamento normativo del progetto definitivo adottato, dovrà essere riconosciuto un onere adeguato da definire tra le parti;
- Alla luce del fatto che l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla provincia Ogliastro (det. N. 1316 del 28/12/2015) una volta acquisito il progetto esecutivo dovrà comunque essere aggiornata, la Committente si impegna ad accettare tutte le proposte di variante migliorativa qualitativamente o equipollenti che non comportino la richiesta di variante sostanziale alla citata autorizzazione, ai sensi della DGR 14/32 del 04/04/2012.

- il Consorzio Industriale sentita l'impresa Luas in ATI con l'impresa IN.CO. S.r.l. ed udite la proposta delle loro condizioni ai fini di una eventuale accettazione alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione del centro consortile in conformità alle normative vigenti, ha rimarcato la volontà di:

- Tenere salda l'Autorizzazione Unica rilasciata con determinazione n. 1316 del 28/12/2015 dotandosi di un impianto che sia adeguatamente e tecnologicamente portatore di entrate per il Consorzio Industriale;
- Utilizzare e pertanto di far proprio il progetto definitivo redatto dall'ATI Cofely – Consultecna;

- Applicare il ribasso offerto in sede di gara pari al 5,100% offerto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per le indagini geognostiche, prove di laboratorio, relazione geologica e per l'esecuzione dei lavori;

- il Consorzio Industriale ha riferito di poter prendere in considerazione unicamente una proposta di modifica del progetto definitivo redatto dall'ATI Cofely – Consultecna che comporti integrazioni volte ad adeguare il progetto a prescrizioni normative e/o a migliorare la performance operativa della piattaforma fermo restando il totale complessivo offerto dall'ATI Cofely – Consultecna sia per il progetto esecutivo che per i lavori;

- in data 15/12/2018 ns. prot. n. 2364/2018 l'impresa Luas in ATI con l'impresa IN.CO. S.r.l. hanno presentato la loro proposta di adeguamento al progetto con allegati un quadro comparativo e una offerta tecnica di impianto;

- con nota prot. n. 235/2019 del 11/02/2019, il Consorzio ha chiesto ad integrazione di quanto richiesto un layout dell'impianto di selezione ed imballaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, ed una analisi di dettaglio di ciascuna macchina componenti gli impianti di selezione ed imballaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, specificando il costo previsto per ciascun macchinario comprensivo di consegna, montaggio etc.;

- con nota ns. prot. n. 337 del 01/03/2019 l'impresa Luas in ATI con l'impresa IN.CO. S.r.l. hanno trasmesso le integrazioni da noi richieste;

- con nota del CIPO a prot. n. 614 del 10/04/2019, effettuato il raffronto tra progetto preliminare, progetto definitivo redatto dall'impresa Cofely e l'offerta presentata dall'ATI LUAS – IN.CO. S.r.l. è stata formulata la seguente proposta:

- L'importo dell'offerta è stabilita in € 2.161.035,00 così come offerta della Cofely vincitrice del bando di gara;
- L'impianto di selezione e di imballaggio resta fermo quello offerto dalla Cofely apportando le seguenti modifiche:
  - Modifiche lay out impianto con ottimizzazione degli spazi con riduzione dei costi di carpenteria e dei costi dei nastri di selezione, per riduzione delle lunghezze;
  - Modifica posizione nastro di carico balistico e balistico (STADLER);
  - Modifica posizione nastro 2D mettendolo parallelo al nastro 3D;
  - Modifica posizione nuova pressa materiali selezionati e ridimensionamento con riduzione della lunghezza del nastro;
- L'impianto di raccolta acque meteoriche e l'impianto di prima pioggia si conferma quello presentato dalla Luas – IN.CO. S.r.l. apportando le seguenti modifiche:
  - Separazione linea di raccolta acque coperture capannoni da linea raccolta acque piazzali con scarico di solo queste ultime nell'impianto di prima pioggia. Dimensionamento vasche impianto disoleatore per le acque di prima pioggia: i pozzetti al piede dei pluviali di scarico delle acque meteoriche dai tetti, devono essere non inferiori di 40\*40 cm, con altezza secondo quanto derivante dalle quote dei piazzali.



- Relazione con dimensionamento vasca di stoccaggio reflui provenienti da aree scoperte di deposito/trasferimento frazione vetro e deposito temporaneo degli scarti dal ciclo di selezione;
  - Eliminazione della linea di scarico troppo pieno di questi reflui;
  - Modalità di raccolta, convogliamento e trattamento dei reflui derivanti dalle zone: lavaggio automezzi e officina.
- Relativamente agli spogliatori verificare il dimensionamento in base al dettato legislativo vigente con riferimento al n° degli addetti per le reali necessità della gestione dell'impianto ed al n° degli addetti che ne usufruiscono contemporaneamente prevedendo:
- La separazione area sporco pulito;
  - La separazione spogliatoi uomini-donne;
  - Valutare se non previsto, l'allestimento di un locale ristoro dove il personale possa consumare degli alimenti precotti e/o bibite portate da casa o da distributori automatici.
- Resta ferma la pavimentazione prevista in progetto all'art. EP.035 e non si accetta la proposta di sostituzione della pavimentazione di cui all'art. D.0013.0013.0138.2;
- L'impianto elettrico si conferma quello presentato dalla ATI Luas – IN.CO.S.r.l.;
- L'impianto antincendio deve essere conforme al rischio 3 stabilito per la tipologia dell'impianto;
- Resta fermo l'impianto fotovoltaico del progetto preliminare art. EP.072;
- Viene esclusa dal computo:
- La fornitura dell'elevatore telescopico frontale art. EP.097;
  - L'abbattimento di alberi di medio e alto fusto art. D.0006.0001.0006;
  - Lo sfalcio di prodotti erbosi art. D.0006.0001.0052.

- Con nota ns. prot. n. 762 del 06/05/2019 l'impresa Luas in ATI con l'impresa IN.CO. S.r.l. in riferimento alla precedente nota CIPO e a seguito di quanto prospettato durante la riunione informale del 30/04/2019 hanno formulato la loro proposta così riassunta:

- L'importo dell'offerta è stabilito in € 2.161.035,00;
- E' prevista l'installazione di un impianto di selezione ed imballaggio del fornitore CO.PAR.M. S.r.l., che partendo dalla scheda tecnica precedentemente presentata, venga opportunamente riconfigurato in base alle modifiche di cui ai punti 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 della nota prot. 614/2019;
- Per quanto riguarda l'impianto di raccolta acque meteoriche e l'impianto di prima pioggia, vengono quotate a parte le modifiche di cui ai punti 4.a – 4.b – 4.c;
- E' prevista la sostituzione della pavimentazione in progetto all'art. EP.035 con la pavimentazione di cui all'art. D.0013.0013.0138.2;

- Si conferma l'impianto elettrico come da elaborati di progetto della scrivente ATI;
- L'impianto antincendio viene adeguato al livello di rischio 3;
- Vengono esclusi dal computo :

- La fornitura di caricatore a benna a polipo art. EP.096;
- L'abbattimento di alberi di medio ed alto fusto art. D.0006.0001.0006;
- Lo sfalcio di prodotti erbosi art. D.0006.0001.0052;

- con nota CIPO prot. n. 881 del 14/05/2019 ha riscontrato la nota della ATI Luas – IN.CO. S.r.l. prot. 762/2019 informando la sopracitata impresa che la proposta non poteva essere accolta ed era stata rigettata dal Consiglio di Amministrazione, in quanto presupponeva il reperimento di risorse economiche proprie aggiuntive che il CIPO non è in grado di reperire e, comunque, prevede la realizzazione di un'opera finale per la cui funzionalità e materiale utilizzabilità, andrebbero reperite risorse ancora ulteriori per la necessità della fornitura di macchinari indispensabili al processo di lavorazione;

- quale ultima possibilità di un raggiungimento di un accordo che consentisse l'auspicato affidamento dei lavori nel rispetto della sostenibilità economica dei costi aggiuntivi e della necessità di ottenere un'opera immediatamente utilizzabile senza necessità di ulteriori forniture, è stata formulata la seguente proposta, espressamente indicata quale massimo e non trattabile sforzo da parte del Consorzio:

- Realizzazione del progetto definitivo, e in particolare dell'impianto di selezione e di imballaggio, così come redatto dall'impresa Cofely;
- Riconoscimento degli oneri dovuti per l'adeguamento dell'impianto antincendio da rischio 2 a rischio 3 per un importo netto di € 86.3443,88;
- Riconoscimento degli oneri per l'adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di prima pioggia per un importo netto di € 26.760,00;
- Scomputo dall'importo complessivo di € 2.161.035,00 dei lavori delle voci di computo relative alla fornitura dell'elevatore telescopico frontale, all'abbattimento degli alberi di medio ed alto fusto e allo sfalcio di prodotti erbosi;
- Affidamento dell'appalto per un importo complessivo di € 2.186.137,48.

**APPURATO** che, l'impresa Luas in ATI con l'impresa IN.CO. S.r.l., non hanno risposto alla nota del 14/05/2019 prot. n. 881, per il Consorzio vincolante, entro il termine stabilito del 17/05/2019 e all'attualità;

**VALUTATO** pertanto stante il mancato riscontro da parte della costituenda ATI LUAS – IN.CO. S.R.L. di:

- di prendere atto del suddetto mancato riscontro alla nota e di intenderlo quale manifestazione di non interesse alla progettazione esecuzione ed esecuzione dell'intervento come previsto nell'autorizzazione provinciale sulla base delle modifiche richieste dai VVFF compatibilmente ai costi sostenibili dal Consorzio e senza reperimento di risorse proprie ulteriori, come sopra rappresentati;



- di revisionare il progetto oggetto dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 secondo le indicazioni rappresentate dalla S.G.I. Ingegneria S.r.l. in qualità di supporto specialistico all'analisi e valutazione del progetto definitivo, al fine di rimodulare gli interventi tenendo conto delle modifiche imposte dalle Autorità e della immutabilità delle risorse disponibili, nei termini proposti alla ATI LUAS;
- di procedere, alla gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori secondo il D.lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto consortile nel testo in vigore;

CON votazione unanime espressa nei modi di legge,

### DELIBERA

1. **LE PREMESSE** fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** per le ragioni specificatamente indicate in premessa, dell'impossibilità di procedere alla realizzazione dell'intervento di *"Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata"* con la seconda classificata costituenda ATI LUAS – IN.CO. S.r.l.;
3. **DI AVVALERSI** dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 acquisendo il diritto di legittimo utilizzo del progetto definitivo presentato in sede di gara;
4. **DI PROCEDERE** all'adeguamento del progetto definitivo della Cofely secondo le indicazioni rappresentate dalla S.G.I. Ingegneria S.r.l. in qualità di supporto specialistico all'analisi e valutazione del progetto definitivo;
5. **DARE MANDATO** al RUP affinché provveda a negoziare con la S.G.I. nei limiti di quanto stabilito con il D.lgs. 50/2016 e in base alle risorse disponibili, l'affidamento alla stessa dell'adeguamento del progetto definitivo da porre a base di gara, entro il mese di giugno;
6. **DI PROCEDERE**, successivamente all'adeguamento del progetto definitivo, alla verifica e validazione interna con il supporto dell'ing. Giovanni Piroddi dello stesso e alla gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori secondo il D.lgs. 50/2016;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente deliberato al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi e consequenziali.

Il Segretario verbalizzante

(Geom. Cristina Mulas)



Il Presidente

(Dott. Matteo Frate)

