

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

T O R T O L I'

ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 19/01/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELLE AREE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA. INTERVENTO N. 4 – RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PARALLELA AL VIALE ARBATAX.

INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2.

CUP: H11D12000040002 CIG: Z9513901C0

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- Con determinazione del Responsabile Unico del procedimento n. 15 del 10/03/2015 si è provveduto ad affidare apposito incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori misura e contabilità delle "Opere di miglioramento/potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle aree del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra" relativamente all'intervento n. 4 – riqualificazione viabilità parallela al viale Arbatax, all'ing. Onorato Mucelli, nato a Lanusei (NU) il 05/09/1966, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5653, con studio tecnico in Baunei via delle ginestre, 3, P.IVA 03163340924;
- Che con determinazione del Responsabile Unico del procedimento n. 06 del 08/06/2017 è stata modificata l'importo della prestazione professionale, relativo all'incarico definito con la Determinazione RUP n. 15 del 10/03/2015, fissando quale nuovo importo complessivo la somma di € 25.919,47 di cui € 20.428,34 per onorari rimborso spese e oneri accessori, ed € 5.491,13 per cassa ed IVA;
- Che con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 29 del 31/12/2020 è stato integrato l'incarico professionale relativo alla redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 all'ing. Onorato Mucelli per un importo complessivo di € 7.371,60 di cui 283,51 per Cassa al 4%;
- Che con Atto Aggiuntivo (Registrato agli atti al Nr. 01/2021 del 05/01/2021) alla Convenzione n. 09/2015 del 11/03/2015 è stato modificato esclusivamente l'art. 07 della Convenzione n. 09/2015 del 11/03/2015, stabilendo quale nuovo corrispettivo aggiuntivo l'importo di € 7.371,60;

CONSTATATO CHE durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità parallela al viale Arbatax, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2136 del 12/10/2021 l'ing. Onorato Mucelli, incaricato della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto provvedeva alla redazione di una perizia suppletiva e di variante per modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 comma 1, lettera e del D.lgs. n. 50/2016, e da circostanze imprevedute e imprevedibili per la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative (art. 106 comma 1, lettera c del D.lgs. 50/2016);

TENUTO CONTO, inoltre, che per la redazione della suddetta perizia e contestuale direzione dei lavori e sicurezza è necessario integrare l'incarico professionale dell'ing. Onorato Mucelli;

CONSTATATO che l'importo per la redazione della Perizia suppletiva e di variante con contestuale direzione lavori e sicurezza ammonta ad € 7.253,93 oltre Cassa al 4% per € 290,16, per un totale complessivo di € 7.544,09;

RITENUTO pertanto di integrare l'incarico professionale relativo alla redazione della perizia di variante n. 2, in favore dell'ing. Onorato Mucelli per un importo complessivo di € 7.544,09 di cui € 290,16 per Cassa al 4%, impegnando tale somma prevista all'interno del nuovo quadro economico sulle somme a disposizione dell'amministrazione che trovano copertura sui fondi assegnati con delibera n. 27/46 del 19/06/2012 dalla giunta Regionale per l'attuazione degli interventi di riconversione produttiva delle aree dell'ex cartiera previsti dall'Accordo di programma del 08/11/2011, dell'importo di 2.570.875,00 per l'esecuzione dell'intervento "opere di miglioramento/potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle aree del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra";

DI DARE ATTO che occorre redigere un atto aggiuntivo alla convenzione nel quale si quantifica il nuovo corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, in € 7.544,09, comprensivo dei rimborsi spese e dei contributi previdenziali;

RILEVATA la regolarità contributiva INARCASSA prot. n. 0078941 del 19/01/2022;

RILEVATA la propria competenza all'adozione del seguente atto e attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, l. n. 241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2020- 2022";

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed in quanto tali si intendano deliberate;
2. **DI INTEGRARE** l'incarico professionale relativo alla redazione della perizia suppletiva e di variante, in favore dell'ing. Onorato Mucelli per un importo complessivo di € 7.544,09 di cui € 290,16 per Cassa al 4%, impegnando tale somma prevista all'interno del nuovo quadro economico di perizia sulle somme a disposizione dell'amministrazione che trovano copertura sui fondi assegnati con delibera n. 27/46 del 19/06/2012 dalla giunta Regionale per l'attuazione degli interventi di riconversione produttiva delle aree dell'ex cartiera previsti dall'Accordo di programma del 08/11/2011, dell'importo di 2.570.875,00 per l'esecuzione dell'intervento "opere di miglioramento/potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle aree del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra";

