Consorzio IndustrialeProvinciale dell’Ogliastra

TORTOLYP

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 09 del 22 GENNAIO 2021

OGGETTO: Piano di Azione Coesione Sardegna azione “progetti di rilevanza strategica
regionale” — intervento di ampliamento e adeguamento di una piattaforma
per lo stoccaggio e la prima valorizzazione dei materiali da raccolta
differenziata — finanziamento di € 3.028.064,94. DDS n. 322 del 16 giugno
2017 di delega al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra.

Revoca finanziamento e ricorso TAR Sardegna RG 597/2020.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di gemnaio, nella sede del Consorzio
suddetto, il Commissario Straordinario Sig. Nicola Francesco Ammendola adotta il
provvedimento all’oggetto.

Partecipa il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Michele Antonio Moi con funzioni
di assistenza e verbalizzazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 25 luglio 2008, n° 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree
industriali);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 67/34 del 31 dicembre 2020, recante
“Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra. Nomina di un Commissario straordinario...”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna N. 4 prot. n. 301 del 12 gennaio 2021,
con il quale il Sig. Nicola Francesco Ammendola ¢ stato nominato Commissario Straordinario
del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra;

PREMESSO CHE:

- con DDS n. 609 del 20/07/2009 dell’Assessorato Regionale dell’Ambiente, il Consorzio
Industriale Provinciale dell’Ogliastra era stato delegato alla realizzazione dell’intervento di
“ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei
materiali provenienti dalla raccolta differenziata” per un investimento complessivo di €
3.028.064,94;

- 1l progetto preliminare posto a base di gara ¢ stato aggiudicato con Deliberazione del C.d.A. n.
88 del 28/12/2015 all’ATI Cofely Italia SpA — Consultecna Srl; nel corso del 2017, causa la
protrazione dei tempi di esecuzione delle opere, la Societa Cofely Italia si disinteressava
all’affidamento della commessa;

- con determinazione del Direttore del Servizio Tutela dell’ Atmosfera e del Territorio n. 81 del
09/03/2017 veniva disposto il disimpegno della somma di euro 2.452.732,60 e, poi, rifinanziato
con I’istituzione dell’ Azione “Progetti di rilevanza strategica regionale”, con € 3.028.064,94;

- a seguito di alcuni contenziosi e pratiche accessorie con la seconda aggiudicataria (ATI Luas —
Cosultecna) definiti con sentenze TAR Sardegna n. 677/2018 e n. 239/2020, con delibera del



C.d.A. n. 26 del 4/6/2020 si affidava definitivamente alla LUAS la progettazione e 1’esecuzione
delle opere in discorso;

- con nota prot. n. 17686 del 11/09/2020, il Direttore del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del
Territorio dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, veniva comunicato il
definanziamento—dell>”intervento—di—ampliamento—e—adeguamento—di—una-piattaforma-per—lo——
stoccaggio e la prima valorizzazione dei materiali da raccolta differenziata”, disposto con
deliberazione della Giunta regionale n. 35/16 del 09/07/2020;

- avverso tale provvedimento veniva proposto il ricorso TAR Sardegna RG597/2020 con istanza
cautelare;

CONSIDERATO CHE

- la deliberazione della Giunta regionale n. 35/16 del 09/07/2020 ha annullato una procedura
legittima che ha significato, per questo Ente e altri ambiti territoriali, un percorso di lavoro serio,
complesso, oneroso, anche da un punto di vista finanziario, che solo ’autorevolezza dello
strumento di finanziamento in gioco giustificava;

- la Regione Autonoma della Sardegna ha evidenziato, anche negli atti difensivi, la disponibilita
dell’amministrazione ad avviare un confronto con il Consorzio per verificare, attraverso un crono
programma procedurale e finanziario, attendibile ed aggiornato, il  mantenimento del
finanziamento in favore del Consorzio Industriale;

- che le interlocuzioni con la Regione fanno ragionevolmente prevedere il possibile esito positivo
del rifinanzimento; '

- I’esito del giudizio TAR non appare prevedibile e che, comunque, non pud escludersi anche in
caso di accoglimento, una riedizione del potere di autotutela, anche in considerazione del lungo
tempo trascorso dalla concessione della delega;

RITENUTO che un’eventuale decisione negativa del giudizio TAR pendente potrebbe rendere
pit complesso il favorevole esito del procedimento di riattribuzione del finanziamento e che
sarebbe pertanto consigliabile, sotto tale profilo, non dare ulteriore impulso alla prosecuzione del
giudizio;

DATO ATTO che ¢ fissata a breve 1’udienza di decisione;

VISTO lo Statuto consortile nel testo in vigore;

DELIBERA

1) Di confermare quanto rilevato nella parte espositiva relativamente alla disponibilita ad
avviare un confronto con la Giunta Regionale per il tramite dell’ Assessorato Regionale
dell’Ambiente, ed a ogni soluzione che consenta il mantenimento del finanziamento e la
realizzazione dell’”intervento di ampliamento e adeguamento di una piattaforma per lo
stoccaggio e la prima valorizzazione dei materiali da raccolta differenziata™;

2) Di dare mandato al legale costituito di chiedere un rinvio dell’udienza al fine di verificare
le reali possibilita di rifinanzimento dell’intervento;

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Autonoma della Sardegna
e al Servizio Giuridico Legale dell’Ente, nella persona dell’ Avv. Massimo Lai;

4) Di demandare ai competenti uffici 1’adozione dei provvedimenti amministrativi
conseguenti, in particolare 1’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito
istituzione del Consorzio, nella sezione Amministrazione trasparente.
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