

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

TORTOLI

ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 16 MAGGIO 2022

OGGETTO: ENGIE SERVIZI S.P.A. - PROPOSTA TRANSATTIVA.

L'anno **duemilaventidue** il giorno 16 del mese di maggio alle ore 10.00 in Tortoli nella sede consortile, convocato dal Presidente, con avvisi nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti e assenti sono di seguito elencati:

N.	COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	AMMENDOLA NICOLA FRANCESCO	Presidente	SI	
2	MELONI ROCCO	Vice Presidente	SI	
3	CANNAS GIAMPAOLO MASSIMO	Componente	SI	
TOTALI			3	0

Assume la presidenza Nicola Francesco Ammendola, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI REVISORI:

Partecipano: dott. Maurizio Gianni Pisu, Presidente del Collegio e la dott.ssa Gisella Deiana.

Assente il dott. Francesco Todde.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Michele Antonio Moi, Responsabile Amministrativo del Consorzio.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna nell'Albo dell'Ente, per rimanervi 30 giorni consecutivi dal 16 maggio 2022.

Tortoli, 16 maggio 2022

l'Impiegato Responsabile
(Enzo Comida)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- La Engie Servizi S.p.A. (quale Cofely Italia S.p.A., in A.T.I. con la Consultecna S.r.l.) partecipava alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata", indetta dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra con determinazione n. 34 del 03/08/2015;
- In sede di offerta, la Cofely depositava il progetto esecutivo dell'intervento e, con delibera del C.d.A. n. 88 del 09/11/2015, si aggiudicava la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'intervento stesso;
- Il progetto definitivo dell'intervento, acquisito in sede di gara, veniva utilizzato dal Consorzio alla Provincia Ogliastra per la richiesta di autorizzazione unica dei nuovi impianti realizzandi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e la citata Provincia, con Determinazione n. 1316 del 28/12/2015, rilasciava il necessario titolo autorizzativo, proprio su tale progetto;
- La realizzazione dell'intervento veniva inizialmente impedita dalla perdita del primo finanziamento regionale concesso a tal fine, ciò che comportava l'arresto della procedura;
- La procedura veniva successivamente riavviata in seguito alla concessione di un nuovo finanziamento, a seguito della delibera della Giunta Regionale 38/6 del 28/06/2016;
- Richiesto di procedere alla redazione del progetto esecutivo definitivo e all'esecuzione dei lavori, con nota del 09/10/2017, la Engie Servizi S.p.A. (già Cofely) manifestava il sopravvenuto disinteresse all'affidamento della commessa, in ragione del lungo tempo trascorso;
- Con il giudizio RG 7841/2018, la Engie Servizi S.p.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 1326/2018 emesso a favore del progettista del progetto definitivo depositato nella gara (ing. Luca Pili) e in tale sede chiamava in causa il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra per essere tenuto indenne dalle pretese di pagamento del progettista;
- Il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e proponendo una domanda riconvenzionale e risarcitoria;
- Il ridetto Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra deve utilizzare il progetto definitivo fornito dall'originaria aggiudicataria, in sede di gara, essendo su di essa fondata l'autorizzazione unica posseduta;
- Con nota prot. n. 247/2022 del 09/02/2022, il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, chiedeva alla Engie Servizi S.p.A. la possibilità di definire le questioni sull'utilizzo del progetto definitivo da essa prodotto in sede di gara per l'appalto integrato della Piattaforma rifiuti, a fronte di un corrispettivo di € 30.000,00;

CONSIDERATO che la Engie Servizi S.p.A. ha accettato i termini della definizione transattiva del contenzioso;

CONSIDERATO pertanto predisporre una scrittura privata di transazione tra la Engie Servizi S.p.A. ed il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO lo Statuto consortile nel testo in vigore;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 25/07/2008;

CON VOTAZIONE UNANIME

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE** alla stipula di un atto transattivo a definizione del contenzioso tra il CIPO e la Engie Servizi S.p.A. con riguardo al corrispettivo per il progetto definitivo dalla società Engie Servizi S.p.A. depositato in sede di gara per l'appalto integrato della Piattaforma rifiuti, a fronte di un corrispettivo di € 30.000,00 IVA e oneri compresi;
3. **DI APPROVARE** la bozza di atto transattivo predisposto dai legali delle parti, allegato al presente atto e le clausole in esso previste;
4. **DI DARE ATTO CHE** la somma come sopra quantificata, sarà anticipata dal Consorzio e successivamente rendicontata nei fondi dell'opera finanziata in oggetto
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, come da termini di legge e nell'Albo pretorio del Consorzio.

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Michele Antonio Moi)

IL PRESIDENTE
(Nicola Francesco Ammendola)



SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Addi _____ in Cagliari,

TRA

la **ENGIE SERVIZI S.P.A.** (p.iva 01698911003), in persona di Angela Maria Tornatora nella Sua qualità di procuratore speciale della ENGIE Servizi S.p.a., con sede legale in Roma in Viale Giorgio Ribotta n. 31, Partita IVA 01698911003, giusta procura notarile del 7 febbraio 2022, per atto Notaio in Milano, avv. Annarita Zingaropoli, Repertorio n. 2072 Raccolta n. 1336

E

il **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA** (C.F. 00071030910), con sede in Tortolì, in persona del Presidente Nicola Francesco Ammendola, autorizzato alla stipula giusta delibera del C.d.A. _____.

Premessa.

1. La ENGIE SERVIZI S.P.A. (quale Cofely Italia S.p.a., in A.T.I. con la Consultecna S.r.l.) partecipava alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata", indetta dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra con determinazione n. 34 del 3.8.2015.
2. In sede di offerta, la Cofely depositava il progetto esecutivo dell'intervento e, con delibera CDA n. 88 del 9.11.2015, si aggiudicava la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'intervento stesso.
3. Il progetto definitivo dell'intervento, acquisito in sede di gara, veniva utilizzato dal Consorzio alla Provincia Ogliastra per la richiesta di autorizzazione unica dei nuovi impianti realizzandi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e la citata Provincia, con Determinazione n. 1316 del 28/12/2015, rilasciava il necessario titolo autorizzativo, proprio su tale progetto.
4. La realizzazione dell'intervento veniva inizialmente impedita dalla perdita del primo finanziamento regionale concesso a tal fine, ciò che comportava l'arresto della procedura.
5. La procedura veniva successivamente riavviata in seguito alla concessione di un

nuovo finanziamento, a seguito della delibera della Giunta Regionale 38/6 del 28/06/2016.

6. Richiesta di procedere alla redazione del progetto esecutivo definitivo e all'esecuzione dei lavori, con nota del 9/10/2017, la Engie Servizi S.p.a (già Cofely) manifestava il sopravvenuto disinteresse all'affidamento della commessa, in ragione del lungo tempo trascorso.

7. Con il giudizio RG 7841/2018, la Engie Servizi S.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 1326/2018 emesso a favore del progettista del progetto definitivo depositato nella gara (Ing. Luca Pili) e in tale sede chiamava in causa il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra per essere tenuto indenne dalle pretese di pagamento del progettista.

8. Il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e proponendo una domanda riconvenzionale e risarcitoria.

9. Il ridetto Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra deve utilizzare il progetto definitivo fornito dall'originaria aggiudicataria, in sede di gara, essendo su di essa fondata l'autorizzazione unica posseduta.

10. Le parti intendono definire il contenzioso tra le stesse insorto e regolare la cessione al Consorzio della proprietà del progetto definitivo, nel rispetto delle condizioni e dei termini di seguito indicati.

Tutto ciò premesso,

tra le parti si concorda quanto segue.

Articolo 1.

La ENGIE SERVIZI S.P.A. (già Cofely Italia S.p.a.) accetta dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra la somma complessiva di euro 30.000,00 (euro trentamila virgola zero zero) quale corrispettivo per il progetto definitivo da essa depositato nel procedimento indetto dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra con determinazione n. 34 del 3.8.2015 per i lavori di *“Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata”*.

Articolo 2.

Il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra si impegna a corrispondere la somma suddetta in numero 5 rate bimestrali di eguale importo pari a euro 6.000 con scadenza 31.03.2022, 31.05.2022, 31.07.2022, 30.09.2022, 30.11.2022

mediante bonifico bancario sul conto corrente IT39C0306903201100000078697 tratto presso la Intesa Sanpaolo, di Viale dell'Arte (00451) - Roma

Il mancato rispetto del termine di pagamento di anche una sola rata comporterà la decadenza dal termine e la possibilità della Engie Servizi S.p.a. di pretendere il saldo dovuto senza alcuna dilazione, con interessi di legge.

Articolo 3

Con il pagamento della somma concordata, le parti non avranno niente reciprocamente a pretendere in relazione alla vicenda sopra descritta e segnatamente:

- la Engie Servizi S.p.a. cede al Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra la proprietà e il diritto di utilizzo del progetto di cui alle premesse e rinuncia a qualsivoglia altra pretesa di pagamento;

- il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra rinuncia alle pretese di risarcimento e/o comunque riconvenzionali formulate nel giudizio Tribunale di Cagliari RG n. 7841/2018 della Engie Servizi S.p.a. e, a fronte della cessione del progetto, dichiara di non avere altre pretese nei confronti di questa.

Articolo 4

Con distinto atto notificato, ciascuna delle parti si impegna a rinunciare alle domande formulate nel giudizio Tribunale di Cagliari RG n. 7841/2018 nei confronti dell'altra e ad accettare l'altrui rinuncia.

Per Engie Servizi s.p.a. _____

Per il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra _____

Per rinuncia alla solidarietà

Avv. Antonello Rossi _____

Avv. Massimo Lai _____